RETEGAS BARI AZIENDA MUNICIPALE GAS	**PIANO MENSILE DEGLI INTERVENTI** Mese di Settembre 2021

Impianto coinvolto	Tipologia intervento previsto	Ubicazione intervento	Data inizio intervento	Durata intervento	Durata presunta della sospensione dell'erogazione del gas metano

Non si prevede di effettuare, nel mese di Settembre 2021, interventi che comportano interruzione del servizio di fornitura a clienti finali, di durata superiore a 16 ore.